
Generator Data Management Model
Overall Management

For Maintenance, Turn Arounds & Shutdowns
Overall Management

Verbeterings cyclus 
1 - Algemeen Gidsen 

Shutdown Management
Netwerk Planning

Verwerkt in software tools

Producten/Diensten

Data
Warehousing

Kosten
Tijd
Interval
Bemensing
Totale Kwaliteit

Data Management

Verwerkt in software tools

Integratie van technische gegevens, kostenbudget, planning en 

control documenten 

Workshops met uitgewerkte praktijk cases

( klein, middelgroot & grote shutdown met revamp )

2 - Klantspecifiek Shutdown Manual 

• Aanbevelingen
tot verbetering van

• Audit

Shutdown
Meer effeciente

• Tijd / Kosten

Stopboek data

Data Management 2 - Klantspecifiek Shutdown Manual 
Werkvoorbereiding ( aantal, technische omschrijving )

Data sheets / lijsten     - Stellingbouw

-Equipment                             - Isolatie

-Veiligheidskleppen               - Afblinden

- Bedieningskleppen              - Mechanisch

- Motoren                              - Hijsen / Kraanwerk

Klant Organisatie• Operatie
• Onderhoud
• Inspectie/Stoomwezen
• Engineering

• Onderhoud filosofie
• Scope-criteria
• Datawarehouse

- SAP/R3, Baan/Triton
- IDMS,EIBB (AP 221)

• Datawarehouse

• Contract comité

• Tijd / Kosten
• Interval
• Bemensing
• Totale kwaliteit
• Materiaal

Bepaling Scope         
Werkvoorbereiding 
Begroting                  
Inkoop                       
Uitbesteding             

• Materieel

Evaluatie

- Motoren                              - Hijsen / Kraanwerk

- Product systems                  - Inspectie           

- Materialen                          - Electrisch

Begroting van detail scope             - Instrumentatie

Planning                                              - Schilderwerk

Plan van uitvoering                              - Funderingswerk

Procedures :- Veiligheid  - QA/QC               - Subcontractors M,E,I

±30% =Gunning Long List

±10% =Gunning Short ListOfferte

• Engineering
• VGWM & Kwaliteit

- IDMS,EIBB (AP 221)
- STEP / ISO 10303

wijzigingen

Special CAD
softwareInfodoc®,

Security Interface

View

View
DIALL ®, Graphic InterfaceVoorbeeld voor Input Parameters benodigd 

t.b.v.ClienRequestFile
- Planning     - Meerwerk          - Materialen 

3 - Shutdown personeel

Interactie
Info van Klant

•Scopelijst( volgens Bayze format )
-Inspectie (equipm./sv,cv,motor,piping)
-Operation (cleaning equipm,catwissel)

• Uitvoeringsplannen
-Materieel
-Stafplan
-Housing

Fieldcheck

Edit
View

Contractor(s)

In ClientRequestFile.xls

t.b.v.ClienRequestFile

-Operation (cleaning equipm,catwissel)
-Reparaties (afsl,flenzen,piping,etc)
-Nieuw werk (plant ch.,project,revamps)

•Inspectie eisen
•Documenten
-Lay-outs
-Equipment Drawings
-EFD / LDS

•Randvoorwaarden

•Challenge
-Noodzaak
-Beste oplossing
-VGWM / Kwaliteit

•Analyse
-Anticiperen door analyse
van patronen.

•Check
-Integriteit afgeleide data
-“good practice” VGWM
kwaliteit

Shutdown Engineer(s) / Team

-Voortgang
-Kosten
-Scopegroei
-Meerwerk

-Rapporteren
-Maatregelen voostellen

•Control/Check/analyse

-Housing
-Communicatie
-Stellingplan
-Kranenplan
-Logistiek plan

Personeel
Materieel
Afval
Gereedschappen

• Uitbestedingsdocum.
-Contracten

In ClientRequestFile.xls

Bayze™ System
Stopboek
Planning
Kosten

Materiaal 
VGWM

±10%
The Generator Blueprint

Record
Equipm.,CV
SV,repar.

Nieuw?
Veranderd t.o.v.

eerdere Shutdowns?
Nee Nee

Select  nearest Look-a-Like

Standaard software met
automatische links en 
formulieren

•Randvoorwaarden
-Mijpalen planning
-Subcontracting

-Contracten
-Procedures

-Stopboek
-Planning
-Kosten
-Materiaal
-Veiligheidsboek
-Kwaliteitsboek

• Voorbereide Scope

Equipment Parameters from 

ERP-systems. File via Internet
E&I

Mechanical

Insulation

Scaffolding

Equipment

Data  Sheet

Nozzle Data-Process

Cleaning

Build-up of one equipment

Workpreparation | Costs | Planning Codes

1

2

3

4

5

6

Checked?
Challenged?
Analysed?

Uitvoer
Invoer

VGWM
Kwaliteit

±30%
Via Internet

Select  nearest Look-a-Like
Update by Shutdown Engineer

Stopboeken

Select

Kosten / manuren

Kern
Custom • TABEL

Planning
Kosten, Planning  & Rapport generator

-Kwaliteitsboek

Code     Activiteit    Manuren

Shutdown Generator

( Black Box )

including Manpower histograms, budgets etc.

Data  Sheet

Data

-weights

Inspection

Requirement

Material

Gasket Data

Drawings

Misc. Bolts Lifting & Cleaning

±30%History Nieuw
Kern
• Stelling
• Isolatie
• Mechanical
• Cleaning
• E/I
• Civiel

Array Databases

- Standard Coding for:
• Activities
• Resources
• Availabilities

• Milestones

Benchmarking & Datawarehousing

Interactie

Code     Activiteit    Manuren

• Network Generator

The 
Generator©

A.I. in the 
Black Box

The 
Generator©

A.I. in the 
Black Box

Output on secured area on Internet

VOORBEREIDING UITVOERINGUITBESTEDING

Benchmarking & Datawarehousing

De invoer velden zijn PAARS Civiel, Schilderen

Black BoxBlack Box

De invoer velden zijn PAARS
Blauw wordt automatisch gevuld

Groen zoekt in Databases !
Werkvoorbereiding Manuren / kosten Planning codes / manuren

Code               Activiteit        Manuren
TABEL 1 Planning Generator® ( Optional )

De Planning Generator® maakt van het Netwerk een

Werkvoorbereiding Manuren / kosten Planning codes / manuren
Civiel, Schilderen

Werkvoorbereiding Manuren / kosten Planning codes / manuren
Electrical/Instrumentatie

Werkvoorbereiding Manuren / kosten Planning codes / manuren
Cleaning

Steekflenzen, Mechanical, Persen

E106-020        Stelling Mont.         16
E106-030        Isolatie Demont.     32
E106-100        Steekfl.zetten          16

Etc.
In een omvangrijke stop ± 8000 act.

De Planning Generator® maakt van het Netwerk een
Geschedulede  Planning. De Shutdown Engineer vult
aan de hand van de MILESTONES de volgende tabellen
in die door het programma worden aangemaakt en selec-
teert de rapporten die nodig zijn voor de planning-analyse.

TABEL 2 : Equipment <-> prioriteit

Werkvoorbereiding Manuren / kosten Planning codes / manuren
Steekflenzen, Mechanical, Persen

Werkvoorbereiding Manuren / kosten Planning codes / manuren
Isolatie

Werkvoorbereiding Manuren / kosten Planning codes / manuren
Stellingbouw

Equipment Data SheetNozzle Data

Network Generator®

In een omvangrijke stop ± 8000 act. TABEL 2 : Equipment <-> prioriteit
TABEL 3 : Act.code ( bv.020 ) <-> Target start /comp.
TABEL 4 : Beschikbare manpower

Automatisch wordt uitgevoerd:
- Het “invoeren” conform de tabbellen van

•De prioriteiten;

Equipment Data SheetNozzle Data
Process Data

Weights

Material

De Network Generator® maakt van
het bovenstaande Tabel 1 een planning-
netwerk.
Automatisch worden aangemaakt :

•De prioriteiten;
•De targets start en complete van alle activiteiten;
•De beschikbare manpower.

- Het “doorrekenen” en het schedulen ( toewijzen middelen);
- Het uitdraaien van de rapporten.

De volgende rapporten worden gemaakt:

Inspection Requirement

Gasket Data

Drawings

Electronische stopbladen met voorgeprogrameerde
links. Alleen de werkvoorbereiding moet ingevuld worden.

•De relaties;
•De doorlooptijden;
•De resource codes ( bv. ST-> Stell.bouwer )

De volgende rapporten worden gemaakt:
•Barcharts
•Histogrammen
•S-curves

Misc. Bolts Lifting & Cleaning
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